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Logistiikka jää usein rakentamisessa liian vähälle huomiolle. Hyvin suunnitellulla 
logistiikalla voidaan rakentamisessa säästää rahaa ja aikaa. Sisätyövaiheessa 
logistiikan merkitys kasvaa erityisen suureksi esimerkiksi työmaalla toimivien 
aliurakoitsijoiden määrän kasvaessa ja rakennuksen vaipan umpeutuessa. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli ennalta selvittää Oulun keskustaan Skanska Ta-
lonrakennus Oy:n rakentaman Kauppakeskus Valkean sisätyövaiheen logistisia 
haasteita. Kun haasteet saatiin selville, voitiin miettiä ratkaisut, jolloin tulevat 
haasteet eivät muuttuisi ongelmiksi. 
 
Aluksi valmisteltiin sisätyövaiheen aluesuunnitelma. Suunnitelma laadittiin erik-
seen jokaiseen kerrokseen, sillä sitä voidaan hyödyntää logististen ongelmien 
havainnoinnissa. Haasteita kartoitettiin haastattelemalla työmaahenkilöstöä ja 
havainnoimalla työmaalla. 
 
Ilmenneistä haasteista merkittävimpiin kuuluivat kerrosten väliset siirrot. Koh-
teessa on kaksi kellarikerrosta, joihin ei sisätyövaiheen aikana ole suoraa haa-
lausyhteyttä. Tavaroiden siirto kyseisiin kellarikerroksiin tullaan ratkaisemaan 
esimerkiksi rakennuksen sisään valoaukon kohdalle sijoitettavalla tavarahissillä. 
  
Esille tulleisiin huomioihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota sisätyövai-
heen alkaessa. Aluesuunnitelma sijoitetaan kerroksittain ilmoitustaululle työ-
maalla toimivien henkilöiden apuvälineeksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: Logistiikka, rakentamisen logistiikka, sisätyövaihe  
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Logistics is often left with too less attention in construction. Well planned logis-
tics can save a notable amount of money and time. The importance of logistics 
increases in indoors stage especially because of the increasing amount of sub-
contractors and the lack of spots to get material inside. 
 
The aim of this thesis was to find out the challenges of an indoors stage logis-
tics at the Shopping centre Valkea, which is being built in the city of Oulu by 
Skanska. After the challenges were revealed, it was possible to think solutions, 
which prevent challenges turning into problems. 
 
This thesis was started by doing the indoors stage action area plan. The plan 
was made separately for each floor, because it’s a great tool for observing the 
challenges in logistics. Challenges were also explored by interviewing the staff 
and by observing the construction site. 
 
One of the greatest challenges found was the material transferring between the 
floors, especially because there are two basement floors without a straight en-
try. This kind of challenge will most likely be solved by building a temporary ele-
vator into an aperture. 
 
The challenges found will have special attention after the indoors stage has be-
gun. The action area plan will be placed in each floor on a board as a tool for 
everyone who works in the construction site. 
 
 
Keywords: Logistics, construction logistics, indoors stage 
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1 JOHDANTO 
Rakennustyömaalla logistiikka on läsnä päivittäin: Kuormia tulee, tavaraa täytyy 
siirtää ja jätehuollon täytyy toimia. Logistiikka on usein jäänyt rakentamisessa 
liian vähäiselle huomiolle. Vasta viime vuosina on alettu kiinnittää enemmän 
huomiota logistiikan hallinnan tarjoamiin mahdollisuuksiin niin rakentamisen te-
hostamisessa kuin kustannussäästöissä. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ennalta kauppakeskustyömaan 
mahdolliset haasteet sisätyövaiheen logistiikan kannalta sekä etsiä ongelma-
kohtiin ratkaisuja. Työ keskittyy erityisesti Oulun keskustaan rakennettavaan 
Kauppakeskus Valkeaan ja sen sisätyövaiheen logistiikkaan. 
Tätä työtä tehdessä työmaa on runkotyövaiheessa. Tarkoituksena on ennalta-
ehkäistä mahdollisia ongelmia ja täten saada logistiikka toimimaan sisätyövai-
heen alusta alkaen. Työhön sisällytetään myös sisätyövaiheen aluesuunnitelma 
kerroksittain, koska sen avulla huomataan usein logistiikan kannalta haasteelli-
sia kohtia. 
Toimeksiantajana tälle insinöörityölle on Skanska Talonrakennus Oy. Yritys 
vastaa Suomessa Skanska Oy:n talonrakentamisesta ja talotekniikkapalve-
luista. Skanska Oy on osa kansainvälistä Skanska-konsernia. (Skanska, linkit 
Tietoa Skanskasta -> Skanska Suomessa.) Skanska-konserni toimii Euroo-
passa, Yhdysvalloissa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Skanska työllistää noin 
57 000 henkilöä noin 12 000 hankkeella vuosittain. Se kuuluu maailman kym-
menen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. (Skanska, linkit Tietoa Skanskasta 
-> Skanska maailmanlaajuisesti.) 
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2 LOGISTIIKKA 
Teollisuusyritysten toimintaa on totuttu tarkastelemaan toiminnoittain, joista tär-
keimpiä ovat myynti, suunnittelu, osto ja tuotanto. Kyseiset toiminnot on jaettu 
edelleen osatoimintoihin ja työvaiheisiin, joiden tehokkuus on pyritty hiomaan 
maksimiin. Tästä johtuen ollaan useissa tapauksissa tultu tilanteeseen, jossa 
yrityksen yksittäiset osat toimivat tehokkaasti, mutta kokonaisuus jää tehotto-
maksi. Tämä on antanut logistiikka-ajattelulle jalansijaa, koska se tarjoaa täysin 
uudenlaisen tarkastelukulman: toimintaa tarkastellaan eri toiminnot läpäisevinä 
tieto- ja materiaalivirtoina. (Wegelius-Lehtonen – Pahkala – Nyman – Vuolio – 
Tanskanen 1996, 5.) 
Logistiikalla tarkoitetaan materiaalivirtojen sekä niihin liittyvien tietovirtojen hal-
lintaa koko tuotesuunnittelu- ja tilaustoimitusprosessin läpi. Lähtökohtana logis-
tiikka-ajattelussa on se, että kokonaisuuden toimiessa kaikki osa-alueet hyöty-
vät. Logistiikan keskeisimpiä tehtäviä ovat jakelu- ja hankintaverkostojen muo-
dostaminen sekä tieto- ja materiaalivirtojen hallinta koko yritysverkossa. (Wege-
lius-Lehtonen ym. 1996, 5, 8.) Logistiikan haasteita ovat muun muassa myöhäs-
tyneet ja vääristyneet tiedot, ympäristön muuttuvuus, toiminta- ja toteutusviiveet 
sekä ristiriitaiset tavoitteet. (Karrus 2001, 21.) 
Logistiikkaa on ollut niin kauan kuin on ollut hyödykkeiden vaihdantaa. Käsit-
teenä logistiikka tulee 1950-luvun Yhdysvalloista, jossa sitä alettiin käyttää liik-
keenjohdon terminä. Aikaisemmin logistiikka liitettiin lähinnä sodankäyntiin ja ar-
meijan toimintoihin. (Ritvanen – Inkiläinen – Bell – Santala 2011, 20.) Nykyisen 
muotonsa Logistiikka käsitteenä saavutti vasta 1980-luvulla (Karrus 2001, 19). 
Ajan kuluessa alettiin kiinnittää huomiota kokonaiskustannuksiin ja niiden vä-
hentämiseen sekä varastoinnin ja kuljetuksen kehittämiseen. Kokonaisuutena 
tilaus-toimitusketjun hallintaan on panostettu lähinnä 2000-luvulta alkaen. (Rit-
vanen ym. 2011, 20.) 
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2.1 Ohjausjärjestelmät 
Tuotantojärjestelmiin liittyy ohjaus- ja suunnittelumenetelmiä. Tällaisia ovat 
muun muassa JIT (Just in Time) ja MRP (Materials Requirements Planning) eli 
materiaalitarvesuunnittelu. Toisinaan pystytään myös menestyksekkäästi yhdis-
tämään eri suunnittelumenetelmiä. (Karrus 2001, 78.) 
Täsmätoimituksilla tarkoitetaan JIT-filosofian (Just In Time) mukaisia toimituk-
sia. JIT-filosofia lanseerattiin Japanissa. Sen ideana on kohdistaa materiaalitoi-
mitukset tarvehetkelle, jolloin varastointi on minimaalista. (Hokkanen – Karhu-
nen – Luukkainen 2011, 455.) Materiaalit liikkuvat imuohjatusti eli vasta kun 
aiempi pienerä on käytetty, voidaan tilata uusi erä (Karrus 2001, 79). 
Materiaalitarvesuunnittelu eli MRP perustuu materiaalin brutto- ja nettotarvelas-
kentaan (Hokkanen ym. 2011, 457). Se pohjautuu toimintamääristä ja tuotera-
kenteista johdettuihin materiaalitarpeisiin ja toimituserien sovittamiseen tarpeen 
mukaan. Siinä pyritään varmistamaan ennalta, että materiaalia on saatavana 
tarvehetkellä tarvittava määrä, jotta tuotantoon ei aiheudu viivästyksiä. (Karrus 
2001, 78-79.) 
2.2 Logistiikkaketjut 
Rakennustyömaan logistiikkaketjut voidaan jakaa kolmeen osaan: Tulo-, sisä- ja 
lähtölogistiikkaan (kuva 1). 
Tulologistiikalla tarkoitetaan tavaran vastaanottoa, tarkastusta, purkamista ja 
varastoon tai käyttökohteeseen sijoittamista. Tulologistiikka lähtee käyntiin han-
kintatoimesta. (Tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka.) 
Sisälogistiikka on materiaalien ja tuotteiden siirtämistä työmaa-alueella siir-
roissa, jotka eivät liity suoraan tulo- tai lähtölogistiikkaan. (Tulo-, sisä- ja lähtölo-
gistiikka.) 
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Lähtölogistiikkaan kuuluvat rakennustyömaalla lähinnä jätehuolto sekä muu pa-
luulogistiikka sisältäen esimerkiksi väärät tuotteet tai väärät toimitusajat. (Tulo-, 
sisä- ja lähtölogistiikka.) 
 
KUVA 1. Rakennustyömaan logistiikkaketju 
2.3 Logistiikkakustannukset 
Suomalaisissa yrityksissä logistiikkakustannukset vuonna 2011 olivat keskimää-
rin 12,1 % liikevaihdosta, kun vastaava osuus vuonna 2009 oli 11,9 %. Kyseiset 
arvot ottavat huomioon toimialojen painoarvot. Näistä kuljetuskustannusten 
osuus on 4,6 %, joka on kohonnut hieman. Rakennusalaa paljon koskevan 
kuorma-autoliikenteen (muun muassa elementit ja muut rakennusmateriaalit) 
kustannusindeksin trendi on ollut nouseva jo toistakymmentä vuotta. (Kuva 2.) 
Tähän nousuun vaikuttaa varsinkin polttoaineen hinnannousu. Tästä voidaan 
vetää johtopäätös, että rakennustyömailla logistiikan merkitys kustannussääs-
töissä tulee nousemaan edelleen tulevaisuudessa. Tehostamalla ja vähentä-
mällä toimituksia saadaan yhä enemmän säästöä. (Solakivi – Ojala – Lorentz – 
Laari – Töyli 2012, 3; 44-45.) 
Tulologistiikka
-Hankinta
-Vastaanotto
-Purku
Sisälogistiikka
-Varastointi
-Vaakasiirrot
-Pystysiirrot
Lähtölogistiikka
-Jätteet
-Palautukset
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KUVA 2. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990-2011 (Solakivi ym. 
2012, 45) 
 Makrotasolla logistiikkakustannukset kokonaisuudessaan ovat kehittyneissä 
maissa asettuneet tyypillisesti 10-15 % suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. 
Logistiikkakustannukset ovat laskeneet selvästi 1980-luvulta aina 2000-luvulle 
asti sekä liikevaihtoon että kansantuotteeseen suhteutettuna. Syy tähän on toi-
mitusketjujen hallinnan tehostuminen. (Solakivi ym. 2012, 48.) 
Logistiikan kustannuksia ei kannata tarkastella pelkästään kulueränä, sillä ne 
ovat osa yrityksen liiketoimintakustannuksia. Kustannuksia arvioidessa tulee 
myös huomioida tarkasteltavan kohteen ominaisuudet, esimerkiksi sijainti kau-
kana materiaalitoimittajista tai palveluiden tarjoajista. Täten logistiikkamenoihin 
uponneesta rahamäärästä ei suoraan näe, onko logistiikka hoidettu kunnolla vai 
ei. Esimerkiksi rakennustyömaalla rahavaroja ollessa hyvin jäljellä, mutta aika-
taulu uhkaa ylittyä, voidaan logistiikkaan sijoittamalla nopeuttaa työmaata ja tä-
ten saada aikataulu kiinni. (Solakivi ym. 2012, 28-29.) 
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2.4 Logistiikkapalvelut 
Logistiikkapalveluiksi kutsutaan toimittajan tarjoamia lisäpalveluja, joita asiakas, 
esimerkiksi työmaa, ostaa helpottamaan logistiikkaa. Logistiikkapalveluilla pyri-
tään saamaan säästöä, joten mikäli logistiikkapalvelu tulee halvemmaksi kuin 
vastaavien toimenpiteiden tekeminen työmaalla, kannattaa niitä käyttää. (Wege-
lius-Lehtonen ym. 1996, 9.) 
Rakennusalalla yleisimpiä logistiikkapalveluja ovat määrämittaan leikkaus, pak-
kausten merkintä kerros-, huoneisto- tai huonekohtaisesti sekä materiaalien la-
jittelu pakatessa käyttötarpeen mukaan. Lisäksi kuorman lastaus ja purku toivo-
tussa järjestyksessä (käyttöjärjestyksessä), materiaalin toimitus suoraan asen-
nuskohteeseen työmaan sisällä, suojapaketointi, sekä jousto toimituserien 
koossa ja määrässä kuuluvat yleisimpiin logistiikkapalveluihin. (Wegelius-Lehto-
nen ym. 1996, 9.) 
Tarjolla on myös yrityksiä, jotka tarjoavat logistiikan hallintaa kokonaisuudes-
saan. Logistiikka-aliurakkaan sisällytettäviä tehtäviä voivat olla muun muassa 
materiaalisiirrot, materiaalivirtojen hallinta, järjestyksen ylläpito sekä tr-mittauk-
set. (Donepro, linkki Palvelut.) Esimerkiksi Skanskalle hankittiin aliurakkana ma-
teriaalilogistiikka ja järjestyksen ylläpitotyöt Hartwall Areenan laajennukseen 
(Donepro, linkki Referenssit). 
Suomessa logistiikkatoimintojen ulkoistaminen ei ole kehittynyt odotettuun tah-
tiin kuljetuspalveluita lukuun ottamatta. Liikenne- ja viestintäministeriön logistiik-
kaselvitysten perusteella on odotettu erityisesti informaatiologistiikan ja materi-
aalinhallinnan osalta ulkoistamisen kasvua. Kasvu on kuitenkin jäänyt odotuksia 
pienemmäksi. (Solakivi ym. 2012, 104.) 
Muualla maailmassa toimiviin yrityksiin verrattuna suomalaisyritykset ulkoistavat 
vähän logistiikkatoimintoja, poikkeuksena kuljetuspalvelut. Tästä johtuen logis-
tiikkapalvelut tarjoavat paljon käyttämätöntä potentiaalia. Useat yritykset voisi-
vat hyötyä keskittymällä omaan ydintoimintaansa ja ulkoistamalla logistiikkatoi-
mintoja. Ulkoistaminen hyödyttäisi myös logistiikkapalveluja tarjoavaa yritystä ja 
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mahdollistaisi palveluiden kehittämisen ja tarjonnan lisäämisen. (Solakivi ym. 
2012, 104.) 
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3  RAKENNUSTYÖMAAN LOGISTIIKAN SUUNNITTELU 
Rakennustyömaan logistiikan suunnitteluun on apuna erilaisia työkaluja. Osa 
näistä työkaluista on yleisesti käytössä ja osa on rakennusyritysten omia ratkai-
suja. Esimerkkinä rakennustyömaan logistiikan suunnittelutyökaluista ovat alue-
suunnitelma, logistiikkasuunnitelma sekä hankintasuunnitelma. 
3.1 Aluesuunnitelma 
Aluesuunnitelmassa esitetään kirjallisesti, miten eri työmaatoiminnot sijoitetaan 
rakennuspaikalla. Aluesuunnitelmaa tulee päivittää hankkeen edetessä ja siitä 
laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat hankkeen eri vaiheita ja tehtäviä varten. 
Se tulee laatia kirjallisena tai vastaavana vähintään maarakennus-, perustus- ja 
runko- sekä sisätyövaiheista. Tarkoituksena on tiedonvälitys hankkeen kaikille 
osapuolille, täten sen on oltava nähtävillä keskeisellä sijainnilla työmaalla. (Ratu 
C2-0299. 2007, 1-2.) 
Sisätyövaiheessa aluesuunnitteluun kuuluu työmaa-alueen rajaus ja erotus, lii-
kenneväylät ja kulkutiet, jätehuolto sekä purku-, lastaus ja varastoalueet. Lisäksi 
siihen sisältyy työmaan suojaukset, työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt, raken-
nukset sekä työtilat ja -alueet, sekä vvst-järjestelmät ja sammutusjärjestelmä. 
(Ratu C2-0299. 2007, 13.) 
Osana tätä opinnäytetyötä laadittiin sisätyövaiheen aluesuunnitelman kerroksit-
tain kohteeseen, sillä sen avulla saadaan logistiset haasteet hyvin esille. Koh-
teeseen sijoitetaan jokaiseen kerrokseen oma ilmoitustaulu keskeiselle paikalle. 
Siellä kerroksen aluesuunnitelma on kaikkien osapuolten nähtävillä. Aluesuun-
nitelmaa päivitetään tarpeen vaatiessa. 
3.2 Logistiikkasuunnitelma 
Logistiikkasuunnitelma on yhteenveto työmaan alussa valituista logistisista toi-
mintamalleista. Siinä esitetään työmaalla käytettävät resurssit, laaditaan aika-
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taulu ja taloudellisuustarkastelut eri vaihtoehdoille, päätetään nosto- ja siirtoka-
lustosta sekä mahdollisten kulkuaukkojen ja siirtoreittien rakentamisesta. (We-
gelius-Lehtonen ym. 1996, 66.) 
Logistiikkasuunnitelmassa pyritään etsimään vaihtoehtoista toimitustapaa perin-
teiselle, sillä perinteinen toimitustapa yleensä hyödyntää toimittajan kuljetusjär-
jestelijää. Usein tavara otetaan työmaalle kuljetusten optimointi mielessä, mikä 
aiheuttaa työmaalle liian suuria kuormia ja vaatii työmaalta varastointitilaa. (We-
gelius-Lehtonen ym. 1996, 66-67.) 
Logistiikkasuunnitelmassa pyritään minimoimaan tuotteiden käsittely, siirrot ja 
siivous, sillä jokainen työvaihe maksaa. Käsittelyt ja siirrot hinnoitellaan joko val-
miiden hinnastojen tai kokemuksen perusteella. Kun työvaiheet on hinnoiteltu, 
mietitään, voidaanko toimintaa yksinkertaistaa vaihtoehtoisilla toimintatavoilla. 
Jokaisella poistetulla riskillä tai turhan työvaiheen jättämisellä vähennetään kus-
tannuksia. (Wegelius-Lehtonen ym. 1996, 67.) 
Logistiikkasuunnitelmassa päätetään myös se, mitä jätetään itselle tehtäväksi ja 
mitä palveluita ostetaan ulkopuolisilta. Laadittaessa logistiikkasuunnitelmaa, tu-
lee selvittää, millaisia logistiikkapalveluita on tarjolla, jotta voidaan päättää, onko 
kannattavaa tehdä itse vai ostaa ulkopuolelta. (Wegelius-Lehtonen ym. 1996, 
67.) 
Logistiikkasuunnitelman lisäksi Skanskalla on käytössä logistiikkaohje (liite 1). 
Kaikki työmaalla toimivat ovat sitoutettuja toimimaan logistiikkaohjeen mukai-
sesti. 
3.3 Hankintasuunnitelma 
Hankintatoimi on suuressa roolissa rakennustuotannon logistiikan hallinnassa, 
käsittäen materiaalihankintojen lisäksi aliurakoiden hankkimisen. Tyypillisesti 
hankinnat muodostavat aliurakat mukaanluettuina 70-80 % koko rakennuspro-
jektin kustannuksista. Täten hankinnoista koostuu merkittävin kustannuserä 
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koko yrityksen toiminnassa. Logistiikkaketjut säilyvät pääpiirteittään samanlai-
sina riippumatta siitä, tehdäänkö jokin osa urakkaa omana työnä vai aliurak-
kana. Yleensä aliurakointia käytettäessä siirtyy vastuu kyseisen urakan osan 
materiaalien logistiikkaketjujen hallinnasta aliurakoitsijalle. (Wegelius-Lehtonen 
ym. 1996, 14-15.) 
Työmaalle tehdään hankintasuunnitelma (kuva 3) heti hankkeen aikataulutuk-
sen jälkeen. Siinä määritetään hankintakokonaisuudet ja hankintavastuut. Li-
säksi siinä ajoitetaan hankintatapahtumat hankinta-aikataululle. Hankintakoko-
naisuuksiin jako tapahtuu siten, että ne materiaalierät ja työkokonaisuudet, jotka 
ovat sopivimpia kilpailutuksen, toimittamisen ja rakentamisen näkökulmasta, 
muodostavat yhden hankintakokonaisuuden. (Ratu S-1227. 2010, 6.) 
 
KUVA 3. Esimerkki hankintasuunnitelmasta (Ratu S-1227. 2010, 6) 
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4 LOGISTIIKKA SISÄTYÖVAIHEESSA 
Tietoa erityisesti sisätyövaiheen logistiikasta on hyvin vähän saatavilla. Kirjallis-
ten lähteiden puuttuessa tietoa kerättiin haastatellen kohdetyömaan logistiikka-
johtajaa. 
Verrattuna runkotyövaiheeseen muuttuu sisätyövaihe enemmän yhteispeliksi. 
Aliurakoitsijoiden määrä työmaalla kasvaa ja jokaisella toimijalla on omat logisti-
set tarpeensa ja jokainen tietysti kokee omat tarpeensa tärkeimmiksi. Tässä vai-
heessa työnsuunnittelussa tulee ottaa huomioon tulevat työvaiheet sekä muiden 
toimijoiden työt, jottei tavaroita säilötä toisten tiellä. (Mokko 2014.) 
Työmaan hyvä järjestys ja siisteys ovat logistiikan kannalta tärkeitä koko raken-
nusvaiheen ajan, mutta erityisesti sisätyövaiheessa tärkeys korostuu. Kun tiede-
tään tarkoin, missä on mitäkin, minkä verran ja ovatko kuljetusväylät kunnossa, 
nopeutuu työn alkaminen ja suorittaminen huomattavasti. Eli työmaalla on ol-
tava selkeät varastoalueet joko toimijoiden tai materiaalien mukaan. Tämä vaatii 
jälleen toimivaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden välillä ja sitoutumista yhteisiin 
pelisääntöihin. Tällöin saadaan työt sujumaan kaikkien kannalta tehokkaasti. 
(Mokko 2014.) 
Sisätyövaiheessa rakennuksen vaippa toimii sekä apuna että haittana. Sisätyö-
vaiheen materiaalit ovat usein säälle ja kolhuille alttiimpia, joten niitä on hyvä 
säilyttää suojassa vaipan sisällä. Toisaalta rakennuksen vaippa hankaloittaa ta-
varan siirtoa varastointi- sekä käyttöpaikalleen. Tämän vuoksi tulee suunnitella 
tarkasti, millaista materiaalia sisään tulee haalata ja mihin saadaan jätettyä so-
pivat haalausaukot sisään. Erityisesti nostot hankaloituvat, sillä aukkoja on sitä 
vähemmän mitä pidemmälle rakentamisessa edetään. (Mokko 2014.) 
Nostot eivät ole ainoita työmaan sisäisiä siirtoja, joiden määrä kasvaa sisätyö-
vaiheessa. Ylipäänsä materiaalin käsittelymäärät kasvavat sisätyövaiheessa, 
sillä materiaalia täytyy jakaa työpisteille pienemmissä erissä ja rakennus itses-
sään on jälleen siirtojen edessä. Myös jätteen määrä kasvaa sisätyövaiheessa, 
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erityisesti pakkausjätteen. Siirtojen määrä ja haastavuus korostavat oikeiden 
siirtolaitteiden merkitystä, esimerkiksi ajettava trukki tuo suurilla työmailla niin 
paljon tehokkuutta, että se aiheuttaa suoraan kustannussäästöjä. (Mokko 
2014.) 
Sisätyövaiheessa logistiikkapalveluiden käyttömahdollisuuksia kannattaa hyö-
dyntää. Erityisesti asianmukaisesti paketointi auttaa suojaamaan materiaalia 
tarvittaessa säältä sekä kolhuilta. Kuormien on oltava oikean kokoisia ja oike-
aan aikaan työmaalla. Oikeisiin toimitusmääriin ja aikoihin vaikuttaa tietysti 
myös materiaalin hankkija. Esimerkiksi jos arkkitehti suunnittelee lattialaatat, 
jotka on tilattava ulkomailta, täytyy tässä toimia varman päälle: Liian suuri 
määrä nostaa kustannuksia tuntuvasti, sillä erikoislaattojen kustannukset ovat 
kovat. Liian pieni määrä taas aiheuttaa lähes poikkeuksetta aikataulun viivästy-
mistä, sillä lisälaattojen saaminen voi kestää huomattavia aikoja. (Mokko 2014.) 
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5 KAUPPAKESKUS VALKEA 
Kauppakeskus Valkea (kuva 4) on Osuuskauppa Arinan rakennuttama ja 
Skanskan toteuttama kauppakeskus, joka nousee Oulun ydinkeskustaan Galle-
ria- ja Kauppurikortteleihin. Valkea tulee sisältämään muun muassa Sokos-ta-
varatalon, merkkiliikkeitä, ravintoloita ja Sokos Herkku-ruokakaupan. Urakkaan 
sisältyvät myös nykyisen kauppakeskusosan tilojen saneeraus sekä uuden ja 
vanhan väliin tulevasta katettu kävelykatuosa. Kävelykatuosan tarkoituksena on 
toimia ympärivuotisena lämpimänä julkisena tilana. Investointina kauppakeskus 
on kokonaisuudessaan yli 100 miljoona euroa. (Skanska ja Arina toteuttavat 
Oulun keskustaan kaupungin vetovoimaisuutta lisäävän Kauppakeskus Val-
kean. 2014.) 
 
KUVA 4. Kauppakeskus Valkea (Skanska rakentaa kauppakeskus Valkean 
2014)  
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Kauppakeskuksen päälle tulee lisäksi 7-kerroksinen asuinkerrostalo. Asuinker-
rostaloon tulee 66 asuntoa, jotka ovat kooltaan vaihtelevia, yksiöistä viisihuonei-
siin. Kerrosalaltaan kauppakeskus ja asuinkerrostalo ovat 37 150 brutto-
neliömetriä. (Skanska ja Arina toteuttavat Oulun keskustaan kaupungin vetovoi-
maisuutta lisäävän Kauppakeskus Valkean. 2014.) 
Kohde on todettu logistisesti haastavaksi sen sijainnin ydinkeskustassa sekä 
ahtaan tontin vuoksi. Myös suuret määrät lasia tuovat logistiikan kannalta lisää 
haasteita muun muassa sisäänhaalauksen, pakkaamisen ja siirreltävyyden kan-
nalta. 
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6 TYÖMAAN LOGISTIIKAN HAASTEET 
6.1 Asenteet 
Työnjohtoharjoittelu kohteessa sekä työmiehenä työskentely aiemmin raken-
nustyömailla on tuonut esille vähättelevät asenteet logistiikan merkitystä koh-
taan. Yleinen ajattelutapa tuntuu olevan, että tavaraa saadaan puhelinsoitolla 
välittömästi, eikä nähdä välissä vaikuttavia tekijöitä (logistiikkaketju). Mikäli näi-
hin asenteisiin vaikutettaisiin ja korostettaisiin logistiikan merkitystä, saataisiin 
siitä hyötyä koko työmaalle. 
Jos työvälineet tai –varusteet ovat menossa rikki tai materiaalit loppumassa, pi-
täisi siitä ilmoittaa työnjohdolle välittömästi. Jos ilmoitus tehdään vasta välinei-
den rikkouduttua tai materiaalin loputtua, voi siitä aiheutua työmaan tai työvai-
heen seisahtuminen. 
Jotta vältettäisiin ylimääräiset työn seisahtumiset, on Skanskassa käytössä Luo-
tettavan tuotannon toimintatapa (kuva 5). Siihen kuuluvat yleisaikataulusuunnit-
telu, vaiheaikataulu, tehtäväsuunnittelu, viikkosuunnittelu, päivän työsuunnittelu 
sekä tehtävän valvonta. (Uutela 2014.) 
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KUVA 5. Luotettavan tuotannon toimintatapa (Kauppakeskus Valkean toiminta-
ohje. 2014) 
Lisäkustannuksia aiheuttavat myös ns. kiirehankinnat, jotka ovat aina kalliimpia 
kuin ennaltasuunnitellut hankinnat. 
6.2 Tiedonkulku 
Työmaalla toimivat aliurakoitsijat on ohjeistettu toimimaan logistiikkaohjeen (liite 
1) mukaan. Jokainen työmaalle tuleva henkilö tulee perehdyttää. Perehdytyk-
sessä esitellään työmaa ja työmaan toiminnot. 
Työmaalla pidetään joka maanantai viikkopalaveri, jossa käsitellään ajankohtai-
set asiat, kuten logistiikkaa koskevat asiat. Tiedonkulkua varten työmaalla jokai-
seen kerrokseen tulee ilmoitustaulu, johon sijoitetaan kerroksen aluesuunni-
telma. Kerroksittaisesta aluesuunnitelmasta käyvät ilmi muun muassa jätepistei-
den sijainti, varastoalueet, alkusammutus- ja ensiapukalusto sekä kulkutiet. 
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6.3 Työmaalle tulevat kuormat 
6.3.1 Liikenne ja työmaan purkupaikat 
Työmaan sijainti keskellä kaupungin keskustaa aiheuttaa huomattavasti erityis-
järjestelyjä paikalliseen liikenteeseen (kuva 6). Työmaan sijainti liikenteen kan-
nalta ei ole ollut helppo missään vaiheessa, tiet kulkevat työmaan kolmelta si-
vulta, joista yksi oli yksisuuntainen ja toisen varressa sijaitsee parkkitalo. Sisä-
työvaiheen aikana liikennejärjestelyt menevät vielä kokonaan uusiksi.  
Isokatu menee poikki ajoluiskan rakentamisen vuoksi, joten kadun varressa ei 
voi käyttää läpiajettavaa purkupaikkaa. Sen sijaan Isokadulle saadaan tehtyä 
pienempi purkupaikka, johon kuorma joudutaan peruuttamaan. Kyseinen purku-
paikka tulee olemaan tärkeä liukuportaiden haalaamisen kannalta. 
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KUVA 6. Katutason aluesuunnitelma 
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Kauppurienkadun liikenne katkeaa niin ikään ajoluiskan vuoksi. Läpi pääsevät 
vain jalankulkijat ja taksit. Kauppurienkadulla sijaitsee purkupaikka 2. (Kuva 7.) 
Purkupaikalla ovat tavarahissi, jätelavat ja varustekontit. Purkupaikan käyttö 
vaatii liikenteenohjausta, sillä kääntömahdollisuutta siellä ei ole. Saapuvan au-
ton on joko peruutettava sisään purkupaikalle tai purkupaikalta pois. 
 
KUVA 7. Kauppurienkadun purkupaikka rakenteilla (purkupaikka 2) 
Uusikadun purkupaikka toimii läpiajettavana sillä varauksella, että siinä tulee si-
jaitsemaan autonosturi, joka palvelee kauppakeskuksen päälle tulevaa asuin-
kerrostaloa. 
6.3.2 Hankinnat 
Sisätyövaiheessa pientoimitusten määrä kasvaa huomattavasti runkovaihee-
seen verrattuna. Jotta vältettäisiin päällekkäisyydet purkupaikoilla, täytyy mate-
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riaalihankinnassa tehdä enemmän ennaltasuunnittelua. Kun materiaalihankin-
nat keskitetään ja tilataan etukäteen, jää kiireellisten puhelinhankintojen osuus 
pienemmäksi, mikä näkyy pienempinä kuormamäärinä, mikä taas johtaa suo-
raan kustannussäästöihin. 
Pienhankintojen ennaltasuunnittelun mahdollistamiseksi tulee kommunikaation 
toimia työmaalla. Työnjohtajien tulee ottaa logistiikasta ja hankinnasta vastaava 
mukaan työnsuunnitteluun, jotta tieto tarvittavista materiaaleista ja välineistä 
menee perille. Työmaalla tulee myös seurata perustarvikkeiden, kuten kiinnik-
keiden määrää, jotta varastot eivät pääse tyhjenemään. Käytössä on myös pal-
veluna ostettava pientarvikekaappi, jonka sisällön ylläpidosta vastaa palvelun-
tarjoaja. 
Logistiikkapalvelujen käyttämisen suunnittelu on keskeisessä roolissa ahtaalla 
työmaalla. Tilattavien kuormien pakkauskoot ja –tavat on hyvä selvittää etukä-
teen ja haalausaukkojen koon huomioiminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi 
suuret tilanjakajalasit tulisi saada työmaalle rullilla varustetuin telinein, jotta nii-
den haalaaminen sisään ja siirtely sisällä ei aiheuta ylimääräistä vaivaa ja pa-
himmassa tapauksessa materiaalihukkaa. 
6.3.3 Ennakointi 
Ennakoimalla pyritään ennaltaehkäisemään ongelmatilanteet ennen kuin ne 
muodostuvat ongelmatilanteiksi. Tämä opinnäytetyö on osa logistiikan ongelma-
kohtien ennaltaehkäisyä. 
Ennakointia toteutetaan myös hankinnoissa. Esimerkiksi alakattomateriaalit en-
simmäiseen kellarikerrokseen hankitaan etukäteen ja ne varastoidaan valmiiksi 
asennuskerrokseen. Näin toimimalla saadaan tavarat toimitettua helpommin 
kellarikerroksiin, sillä sinne ei ole ajoyhteyttä ja nosturilla laskemalla ei tarvitse 
pujotella monen kerroksen läpi suurta määrää levynippuja ja villaa. 
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6.3.4 Saapumisjärjestelyt 
Aliurakoitsijat on sitoutettu toimimaan ohjeiden mukaisesti aliurakkasopimuk-
sissa. Aliurakkasopimuksen liitteenä on muun muassa logistiikkaohje, jota sopi-
muksessa sitoudutaan noudattamaan. Sitoutukset ovat määritelty erikseen sopi-
muksissa, esimerkiksi uhkasakon muodossa. (Uutela 2014.) 
Päällekkäisyyksien välttämiseksi tulee kuorman toimittajan sopia etukäteen 
kuorman saapumisjärjestelyt sekä ohjeistaa kuljettajaa soittamaan työmaan lo-
gistiikkapuhelimeen ennen työmaalle saapumista. Saapumisjärjestelyissä sovi-
taan aikataulu, purkupaikka sekä toimituskalusto, jotta kuorman purkaminen on 
mahdollista. Ennalta sovitut kuormat merkitään työmaan logistiikkakalenteriin 
(kuva 8), johon on pääsy myös aliurakoitsijoilla. Aliurakoitsijat voivat tehdä omia 
purkuvarauksia, jotka logistiikkajohtajan pitää hyväksyä.
 
KUVA 8. Logistiikkakalenteri (Mokko 2014)  
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Kohdetyömaalla Skanska on antanut nosturikuskeille tablet-laitteet työkäyttöön. 
Tablet-laitteiden avulla nosturikuskit pystyvät seuraamaan kalenterista, mitä 
kuormia on tulossa millekin purkupaikalle. 
6.3.5 Täsmätoimitukset 
Täsmätoimitusten tärkeys korostuu ahtaalla työmaalla, koska tilaa purkua odot-
taville autoille ei ole. Jos purkupaikalle olisi tulossa useampi kuorma samanai-
kaisesti, niin siitä aiheutuisi ongelmia myös työmaan ulkopuolisellekin liiken-
teelle. Liikenteen sumppuuntuminen synnyttää negatiivisia mielikuvia niin työ-
maasta kuin rakennusyrityksestäkin. 
Täsmätoimitusten varmistamiseksi käytetään puskurivarastoa. Kuorma voidaan 
tilata puskurivarastolle hyvissä ajoin, jolloin kuorman saapumisessa on hieman 
pelivaraa. Toki tällöin täytyy varmistua, että kuorma saadaan purettua puskuri-
paikalle. Kun kuorma on puskurivarastolla, voidaan sopia entuudestaan tutun 
kuljettajan kanssa, milloin, mitä ja mihin puskurivarastolta tarvitaan. Kun pusku-
rivarastolta tavaran noutava kuljettaja tuntee paikat ja käytännöt, on logististen 
ongelmien todennäköisyys hyvin pieni. Kustannusten kannalta tämä käytäntö 
aiheuttaa yhden ylimääräisen kuljetuksen, mutta verrattaessa mahdolliseen 
kaaokseen työmaalla ja ympäröivässä liikenteessä, on hinta kohtuullinen.  
On kuitenkin suotavaa miettiä etukäteen, millainen kuorma on kyseessä. Yksin-
kertaisia toimituksia voidaan tietysti ottaa suoraan työmaalle, koska niistä aiheu-
tuva riski on huomattavasti pienempi. 
6.4 Työmaan sisäinen logistiikka 
6.4.1 Tasojen välinen siirtely 
Työmaan sisäisen logistiikan haasteet muodostuvat lähinnä tasojen välisissä 
siirroissa. Varsinkin kaksi kellarikerrosta muodostavat haasteita tasojen väli-
seen siirtelyyn, sillä niihin ainoat pääsyt ovat porraskäytävät ja hissikuilut, kun-
nes ajoluiska saadaan valmiiksi. 
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Sisätyövaiheen aikana työmaalla on yksi torninosturi, joka sijaitsee rakennuk-
sen sisällä. Torninosturia voi käyttää jonkin verran, mutta vähäiset aukot rajoit-
tavat sitä huomattavasti. Tasojen väliset siirrot tullaan ratkaisemaan rakennus-
hissillä sekä tarvittaessa kurottajalla. 
6.4.2 Sisään haalaus 
Kerroksiin tavaran haalaaminen tapahtuu haalausaukoista, joita sijaitsee koh-
teen kolmella sivulla, yhden sivun (Kauppurienkatu) haalausaukkojen kohdalla 
on käytössä tavarahissi. Kahden muun haalauskohdan käyttö on kurottajan va-
rassa. Haalauksen kannalta haasteellisimpia tavaroita ovat liukuportaat ja kaup-
pakeskuksen suuret määrät lasia.  
Kerroksessa tavaran kuljetus onnistuu pumppukärryillä. Ajettava sähkökäyttöi-
nen trukki on varteenotettava vaihtoehto, mutta tällöin tulee huomioida rakenne-
suunnittelijan ohjeistama  työaikainen maksimikuormitus 1 000 – 2 000 kg/m2 
riippuen kerroksesta. (Tölli 2014.) 
6.4.3 Sisävarastointi 
Runkovaiheessa työmaalla oli suurena ongelmana tilan puute ja tavaroiden jat-
kuva siirtely, etteivät ne jää holvien alle nosturin ulottumattomiin. Sisätyövai-
heessa tilaongelma hellittää hieman, sillä kerroksissa voi hyvin säilyttää tava-
raa, kunhan ne eivät ole tehtävien töiden tiellä. Tämä vaatii jälleen ennaltasuun-
nittelua, vaikka tavaraa on kohtuullisen helppo siirrellä pumppukärryillä pintava-
letuilla ja varsinkin pinnoitetulla pinnalla, on siirtelyyn käytetty aika aina poissa 
varsinaisesta työstä. Myös valmiin pinnan päällä siirtelyssä on huomioitava, 
jotta pintaan ei jää ylimääräisiä jälkiä ja kulumia. Jotta tavaroiden siirtely pysyisi 
tehokkaana, tulee pyrkiä säilyttämään tavaroita trukkilavoilla tai rullilla varuste-
tuissa siirtovälineissä, kuten rullakoissa. 
Järjestyksen ylläpitämiseksi on sisätyövaiheesta laadittu erikseen aluesuunni-
telma jokaiselle kerrokselle. Aluesuunnitelmaan on merkitty erikseen jäteastiat, 
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sekä varastointialueet jokaiselle toimijalle. Varastointialueet on päätetty yhteis-
työssä aliurakoitsijoiden kanssa, joten jokainen on saanut tuoda oman näke-
myksensä toimivasta varastoinnista esille ja täten edesautetaan järjestyksen yl-
läpitämistä jokaisen tason osalta yhteistyössä. (Kuva 9.) Järjestystä työmaalla 
valvoo logistiikkatyönjohtaja, joka puuttuu tarvittaessa epäjärjestykseen. 
 
KUVA 9. Aliurakoitsijan varastoalue/huone 
6.5 Työmaalta lähtevät kuormat 
Työmaalla on oikeus olla vastaanottamatta väärät, ilmoittamattomat tai väärään 
aikaan saapuvat kuormat. Tämä oikeus on merkitty logistiikkaohjeeseen (liite 1). 
Toimitusmäärien ollessa suuria on inhimillisten erehdysten mahdollisuus suu-
rempi kuin yksittäisissä toimituksissa, joten tarkkaavaisuutta vaaditaan sekä toi-
mittajalta että vastaanottajalta, jotta vältytään takaisin lähetettäviltä kuormilta. 
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Työmaalta lähtevät kuormat liittyvät lähinnä jätehuoltoon. Jätehuollon organi-
soinnista ja valvonnasta huolehtii työmaan logistiikkatyönjohtaja (liite 2). Jäte-
huolto toteutetaan joko lajittelemalla työmaalla tai ostettuna palveluna, jolloin 
jätteet lajitellaan vasta työmaan jälkeen. Päätös lajittelusta tehdään, kun sisä-
työvaihe on käynnissä ja nähdään käytännössä, kuinka paljon ylimääräistä työtä 
ja tilaa lajittelu työmaalla vaatii. (Uutela 2014.) Jätelavan sijainti on merkitty 
aluesuunnitelmaan ja sen sijoitus on pyritty suunnitteleman mahdollisimman 
helpoksi tyhjennyksen kannalta. Jätteen poisto kerroksesta jätelavalle tapahtuu 
jätekuilun kautta. 
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7 YHTEENVETO 
Työn tarkoituksena oli selvittää ennalta Kauppakeskus Valkean sisätyövaiheen 
logistisia haasteita ja miettiä näihin ratkaisuja. Työn tuloksena saatiin työmaalle 
sisätyövaiheen aluesuunnitelma kerroksittain sekä paljonkin keskustelua sisä-
työvaiheessa ilmenevistä haasteista. 
Itse työn toteuttaminen oli välillä hieman haastavaa, kun työtä ei tehty kokoai-
kaisesti työmaalla. Tästä johtuen oli aina hieman selvittelemistä, mitä uutta työ-
maalla on sovittu ja mitä mahdollisia muutoksia logistiikkaa koskeviin asioihin 
on tullut. Tässä asiassa helpotti huomattavasti se, että tein suurimman osan 
opinnäytetyöstäni työmaalla työmaatoimistossa, jolloin minulla oli materiaalit pa-
remmin käytössä ja itse kohdetyömaa vieressä. 
Lopullinen tieto työssä ilmenneiden haasteiden ennalta selvittelyn hyödystä 
saadaan vasta sisätyövaiheen alettua. Kuitenkin koen, että työtä tehdessä aina-
kin keskustelua herättäneet huomiot ja aluesuunnitelma ovat hyödyksi työ-
maalle. 
Oppimisen kannalta työ avasi uusia näkökulmia rakentamiseen. Logistiikan 
merkitystä on tullut itselläkin välillä vähäteltyä, mutta opinnäytetyötä tehdessä ja 
logistisia haasteita pohtiessa huomasi pakostakin, kuinka suuri vaikutus logistii-
kalla on rakentamisen menestyksekkäässä onnistumisessa. 
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1. Yleistä 
 
Sokos kauppakeskus on haastava työmaa. Logistiikan onnistuminen on työmaan yhteistoimin-
nan kannalta erittäin tärkeää! Sujuvan logistiikan turvaamiseksi olemme laatineet työmaalle 
logistiikkaohjeen, jota kaikkien työmaalla toimivien (pääurakoitsija, aliurakoitsijat, sivu-urakoit-
sijat) on sitouduttava noudattamaan.  
 
Työmaan logistiikan hallinta tapahtuu keskitetysti. Kaikkia materiaalien saapumiseen ja varas-
tointiin sekä osittain myös sisäisiin siirtoihin, siisteyteen ja järjestykseen sekä jätehuoltoon liit-
tyviä asioita hallitsee työmaalla keskitetty logistiikan työnjohto. 
 
Logistiikkatyöjohtajan on saatava ennakkoon tieto työmaalle saapuvista toimituksista, purku- ja 
siirtoresurssitarpeista, varastointitarpeista yms. Työmaan purkupaikat ovat ahtaat ja varastoin-
titilaa on niukasti. On tärkeää, että urakoitsijat suunnittelevat toimituksensa tuotannon tah-
dissa. Materiaaleja ei saa toimittaa liian aikaisin tai liian suurissa toimituserissä. Logistiikkatyön-
johdolla on oikeus olla ottamatta vastaan työmaalle / välivarastolle liian suuria, liian aikaisia, 
väärään aikaan saapuvia tai ilmoittamattomia toimituksia.  
 
Tässä ohjeessa on selostettu miten kohteen logistiikan hallinta ja ohjaus on järjestetty ja miten 
eri osapuolten tulee toimia, jotta materiaalit saadaan työmaalle oikea-aikaisesti ja ne puretaan 
ja käsitellään tehokkaasti. Urakoitsijoiden tulee myös sitoutua noudattamaan työmaan siisteyttä 
ja järjestystä koskevia ohjeita.  
 
Työmaan logistiikkatyöjohtajana toimii 
 
Markku Mokko, puh.  050-591 6455 
 
1.1 Työmaahan perehdyttäminen ja aloituspalaveri 
Jokainen työmaalla toimiva henkilö perehdytetään työmaahan. Perehdytyksiä pidetään tiistaisin 
ja torstaisin klo. 7.00 työmaatoimiston kokous/ruokailutilassa.  Perehdytyksessä käsitellään 
myös työmaan yleiset logistiikkajärjestelyt. Henkilöllä tulee olla voimassa oleva työturvallisuus-
kortti sekä omalla nimellä, palkan maksavan yrityksen nimellä ja veronumerolla varustettu ku-
vallinen henkilökortti. 
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Ali- / sivu-urakan aloituspalaverissa käsitellään tarkemmin työmaan logistiikkaohje. Jokainen 
urakoitsija myös kuittaa saaneensa tämän logistiikkaohjeen tietoonsa ja sitoutuvansa 
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noudattamaan sitä. Aloituspalaverissa urakoitsijat myös suunnittelevat yhdessä logistiikkatyön-
johtajan kanssa materiaaliensa logistiikan (kuljetusvälineet, purut, pysty- / vaakasiirrot) työ-
maalle / tai mahdolliselle välivarastolle ja aina asennuspaikalle asti liitteenä olevalla Siirto- ja 
nostosuunnitelma:lla. Urakoitsijoiden on myös toimitettava logistiikan työnjohtajalle alustava 
materiaalien eräkohtainen toimitusaikataulu, jota tarkennetaan työmaan edetessä. Aloitus-
palaverissa sovitaan myös ne materiaaliryhmät, jotka urakoitsija on velvollinen toimittamaan 
ulkopuolisen välivaraston kautta. 
1.2 Logistiikka urakoitsijakokouksissa / työmaan viikkopalavereissa 
Urakoitsijakokouksessa / työmaan viikkopalaverissa käsitellään aina myös työmaan logistiikka-
asiat. Urakoitsijat tarkentavat materiaaliensa toimitusaikatauluja liittyen seuraavien viikkojen 
töihin. Ilmoittaminen tapahtuu liitteenä olevalla lomakkeella Työvaiheilmoitus. Normaalista 
poikkeavista kuormien puruista on aina ilmoitettava etukäteen. 
1.3 Turvallisuus toimituksissa 
Kuormien purun turvallisuuden varmistamiseksi toimittajien ja kuljetusliikkeiden 
on noudatettava Skanskan vaatimukset toimituksista ja kuormien purusta –lii-
tettä. Urakoitsijoiden tulee huolehtia siitä, että heidän tavarantoimittajansa sitou-
tuvat noudattamaan näitä vaatimuksia.  
2. Työmaan logistiset järjestelyt 
Työmaan aluesuunnitelmassa on esitetty mm. pääajoreitit työmaan materiaali- ja henkilöliiken-
teelle, sekä nosto- ja varastoalueiden sijainnit. Ajantasainen aluesuunnitelma pidetään esillä 
työmaan logistiikan verkkosivuilla  https://sites.google.com/site/kauppakeskusvalkea/home 
 sekä työmaatoimiston seinällä ja työmaan porteilla. Urakoitsijat ovat velvollisia seuraamaan 
muutoksia työmaan logistissa järjestelyissä. On myös tärkeää että urakoitsijat ohjeistavat tava-
rantoimittajiaan ja kuljetusliikkeitä työmaan logistisista järjestelyistä 
2.1 Saapuminen työmaalle ja työmaan tuloportit  
Urakoitsijan on liitettävä ohjeistukset (Ajo-ohje) työmaalle saapumisesta ja työmaan sisäisistä 
liikenne- / purkupaikkajärjestelyistä jokaiseen materiaalitilaukseen / kotiinkutsuun.  Ohjeessa 
on myös neuvottu venttapaikka mahdollisten häiriöiden tai liian aikaisin työmaata lähestyvien 
toimitusten varalle. 
 
2.2 Työmaan purkupaikat 
Työmaan purkupaikat on esitetty liitteessä Työmaan purkupaikat ja tuloportit. 
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2.3 Työmaan purku- ja siirtoresurssit 
Pääurakoitsijalta tarvittava siirtoapu sovitaan aloituspalaverissa sekä töiden edetessä. Purut ja 
siirrot urakoitsijan toimesta tai kustannuksella liitteenä olevan Logistiikkahinnasto mukaisesti, 
ellei urakkasopimuksessa ole muuta sovittu. 
Työmaan purku- ja siirtoresurssit on esitetty liitteessä Työmaan purku- ja siirtoresurssit. 
2.4 Varastointi työmaalla 
Työmaalla on niukasti varastointitilaa ja pääsääntöisesti työmaalle saa kerralla toimittaa vain 
noin viikon materiaalitarpeen. Urakoitsijan kanssa sovitaan aloituspalaverissa mitkä materiaalit 
voidaan toimittaa suoraan työmaalle ja mitkä toimitetaan ulkopuolisen välivaraston kautta. Ura-
koitsijoille osoitetaan aloituspalaverissa varastoalueet kalustolle sekä materiaaleille. Lähtökoh-
taisesti materiaaleja ei saa varastoida muualle. Asennuspaikalle saa tuoda vain yhden päivän 
materiaalitarpeen kerrallaan. Poikkeustapaukset sovitaan erikseen. Purkupaikoilla / purkutas-
kuissa varastointi on ehdottomasti kielletty! 
2.5 Ulkopuolinen välivarasto 
Mikäli työmaan käyttöön tulee ulkopuolinen välivarasto, siitä ilmoitetaan erikseen. 
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3. Työmaan tulologistiikan hallinta 
Työmaan tulologistiikan hallinnan tavoitteena on saada työmaan materiaalivirrat suunniteltua 
ja ajoitettua (tuotannon tahdissa) siten, että ne palvelisivat urakoitsijoiden töiden etenemistä 
mahdollisimman sujuvasti. Toisin sanoen materiaalia siirrettäisiin työmaalle tulon jälkeen vain 
kerran; purkupaikalta / varastopaikalta asennuskohteelle. Jokaisen urakoitsijan tulisi harkita työ-
maalle tilattava materiaalimäärä ja toimitusajankohta siten, että materiaalin varastointiaika työ-
maalla ei muodostuisi pitkäksi ja vältyttäisiin materiaalien turhilta siirroilta (esim. väliaikaisesti 
pois tieltä jonkun muun työvaiheen takia). 
 
Työmaalle saapuvat toimitukset on ajoitettava tarkasti, koska työmaan purkupaikat ovat ahtaat 
eivätkä autot pysty jonottamaan purkuun pääsyä työmaalla / työmaan edustalla. Logistiikka-
työnjohtajalla on oltava ennakkotieto kaikista työmaalle saapuvista toimituksista (pakettitoimi-
tuksia lukuun ottamatta). 
3.1 Saapuvien materiaalien ajoitus 
Purkuajan varaus täytyy tehdä viimeistään tavaran saapumista edeltävänä päivänä klo 12 men-
nessä. Logistiikkatyönjohtaja hyväksyy varauksen tai esittää vaihtoehtoisen purkuajan, mikäli 
toivottu ajankohta on jo varattu. Varaus on tehtävä ensisijaisesti sähköisesti työmaan logistiik-
kasivustolla osoitteessa: 
https://sites.google.com/site/kauppakeskusvalkea/home 
tai puhelimitse numerosta 050-591 6455 / Markku Mokko. Logistiikkasivuston etusivulla on ka-
lenteri, josta ilmenee vapaat purkuajat ja suunnitellut hyväksytyt toimitukset. Purkuaikaa vara-
tessa ilmoitetaan ajankohta, kohdesijainti, kuorman sisältö, yhteystiedot sekä varataan myös 
mahdollisesti tarvittava purkukalusto. Työmaa käsittelee purkuajan varauspyynnöt päivittäin klo 
14 mennessä. Hyväksytty toimitusaika ja määrätty purkupaikka tulee näkyviin logistiikkasivuston 
kalenteriin hyväksynnän jälkeen. Hyväksynnästä ei tule erillistä ilmoitusta, purkuajan varaaja 
varmistaa purkuaikansa kalenterista. 
 
Erityisjärjestelyjä vaativien raskaiden, suurien tai muuten käsittelyltään hankalien materiaalien 
vastaanotto- ja siirtojärjestelyt tulee sopia jo ennen materiaalin tilaamista. Lopullista toimitusta 
koskeva haalaussuunnitelma (nosto- ja siirtosuunnitelma) tulee laatia viikkoa ennen toimitusta 
ja käytävä läpi logistiikkatyönjohtajan kanssa.  
 
Purkualueiden ahtauden sekä tiukkojen purkuaikaikkunoiden vuoksi urakoitsijoiden ja tavaran-
toimittajien on suunniteltava kuormat helposti purettaviksi. Purkuajaksi kannattaa varata 1-2 h 
/toimitus. Kuorman sisältö tulee saada siirretyksi purkualueelta eteenpäin kokonaisuudessaan 
ennen varatun ajan päättymistä! Varastointi purkupaikoilla / purkutaskuissa on ehdottomasti 
kielletty!  
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3.2 Materiaalien toimittaminen välivaraston kautta (ei vielä ajankohtainen) 
(Urakoitsijat ovat velvollisia toimittamaan aloituspalaverissa sovitut materiaaliryhmät välivaras-
ton kautta. Jokaisessa välivarastoon toimitettavassa materiaalierässä on oltava toimitusta kos-
kevat kuljetusasiakirjat (rahtikirja ja lähetyslista), joista ilmenevät lähettäjä, vastaanottaja ja kul-
jetusliike sekä kollierittely (kollien määrä kuljetusyksiköittäin). Kaikissa kuljetusyksiköissä (lavat, 
häkit, irtokollit) on oltava selkeästi merkittynä vastaanottaja, kollinumero / kolleja yhteensä lä-
hetyksessä sekä työkohde, jonne materiaali on tarkoitettu. Työkohde ilmoitetaan esim. A-lohko, 
3. krs. Urakoitsijoiden tulee tilata materiaalit valmiiksi pakattuina tarkoituksenmukaisiin nippui-
hin tai lavoihin, jotta materiaalit voidaan lähettää edelleen kotiinkutsujen mukaisesti työmaalle 
sellaisenaan ja uudelleen lavoitukselta vältytään. Urakoitsijoiden tulee ohjeistaa tavarantoimit-
tajiaan välivaraston aukioloajoista sekä materiaalien pakkaamisesta ja merkitsemisestä liitteenä 
olevalla Ohje tavarantoimittajalle, Sokos kauppakeskus -työmaan välivarasto. 
 
Välivarasto on avoinna: 
 
Välivarastolta toimitetaan työmaalle yhdistelmäkuormia tuotannon tahdissa. Urakoitsijat kotiin-
kutsuvat työmaalle omia materiaalejaan kirjallisesti liitteenä olevalla lomakkeella Kotiinkutsu vä-
livarastolta Sokos kauppakeskus –työmaalle.  Kotiinkutsu on tehtävä viimeistään toimitusta 
edeltävänä päivänä klo 12 mennessä.) 
4. Järjestyksen ja siisteyden hallinta 
Työmaalla tehdään säännöllisiä järjestyksen ja siisteyden raportointi –kierroksia,  
joissa kirjataan ja valokuvataan urakoitsijoiden (sekä Skanskan) siisteyteen ja 
järjestykseen liittyvät puutteet työmaalla. Kierrosten avulla valvotaan urakoitsijoi-
den velvoitteiden toteutumista ja pyritään varmistamaan siisti ja turvallinen työ-
ympäristö kaikille työmaalla työskenteleville.  
5. Logistiikan kustannukset 
Urakkaan kuuluvien materiaalien hankinnan sekä kuljetuksen joko suoraan työ-
maalle tai välivarastoon kukin urakoitsijan hoitaa itse omalla kustannuksellaan. 
Materiaalien vastaanottoon, purkuun, välivarastointiin, sisäisiin siirtoihin ja sii-
vouksiin liittyvä vastuu- ja kustannusjako on sovittu urakkasopimuksessa. Ura-
koitsijan kustannuksella tehdyt logistiikkatyöt laskutetaan urakoitsijalta tai vähen-
netään maksuerästä liitteenä olevan Logistiikkahinnasto mukaisesti. 
Kaikkia urakoitsijoita koskevia yleisiä pääperiaatteita ovat: 
- kuormien purut työmaalla urakoitsijan toimesta tai urakoitsijan kustan-
nuksella purkuresurssin hinnaston mukaan (ellei muuta ole sovittu) 
- työmaan sisäiset siirrot asennuspaikalle urakoitsijan toimesta tai urakoit-
sijan kustannuksella siirtoresurssin hinnaston mukaan (ellei muuta ole 
sovittu) 
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- kuormien purut ja lastaukset ulkoisessa välivarastossa hinnaston mukai-
sesti (per käsiteltävä nippu) urakoitsijan kustannuksella 
- materiaalien varastointi ulkoisessa välivarastossa hinnaston mukaisesti 
(per nippu ? / m2 ? / päivä) urakoitsijan kustannuksella (5 ensimmäistä 
varastointipäivää ovat ilmaisia) 
- kotiinkutsutun materiaalin kuljetukset ulkoisesta välivarastosta työmaalle 
hinnaston mukaisesti (per kuljetettava nippu tai lavametriperusteisesti) 
urakoitsijan kustannuksella 
- urakoitsijoiden laiminlyönneistä aiheutuneet siivous, raivaus ja siirtotyöt 
urakoitsijan kustannuksella 
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6. Ongelmatilanteissa 
On erittäin tärkeää että kaikki työmaan toimijat sitoutuvat noudattamaan logistiikkaohjetta ja 
ohjeistavat myös omia tavarantoimittajiaan ja kuljetusliikkeitä. Ongelmatilanteissa on aina otet-
tava heti yhteyttä logistiikkatyönjohtajaan. Jos ohjeita ei noudateta, voi aiheutua esim. seuraa-
via ongelmia:  
- Kuormaa ei voida ottaa vastaan, mikäli työmaalle ollaan toimittamassa materiaaleja liian 
aikaisin tai liian suuressa toimituserässä. 
- Ennalta ilmoittamatonta kuormaa (joka on tuotannon mukainen ajoitukseltaan ja mää-
rältään) ei välttämättä voida ottaa työmaalle vastaan edes saman työpäivän aikana. Jos 
myöhemmin on purkuaikoja vapaana, ohjataan auto odottamaan venttapaikalle. 
- Mikäli purkupaikalle saapuu kaksi kuormaa yhtaikaisesti, ennalta ilmoitetulla kuormalla 
on ”etuajo-oikeus”. 
- Mikäli ohjeita esim. kaluston koosta tai avattavista pressuista ei ole noudatettu, ei kuor-
maa välttämättä voida ottaa vastaan / purkaa työmaalla. 
- Mikäli kuorma myöhästyy oleellisesti sovitusta saapumisajasta, kuormaa ei välttämättä 
voida ottaa vastaan (purkupaikalla voi olla jo seuraava purku käynnissä). 
- Mikäli tavaraa jätetään purkupaikalle muiden kuormien eteen, tavara siirretään pois. 
 
Kaikki ongelmatilanteisiin tai niiden ratkomiseen liittyvät kustannukset (esim. auton ventta 
tai materiaalin siirtokustannukset purkupaikalta varastoalueelle) on ko. urakoitsijan vas-
tuulla. 
 
 
7. Liitteet 
7.1.1  
- Siirto- ja nostosuunnitelma 
- Työvaiheilmoitus 
- Skanskan vaatimukset toimituksista ja kuormien purusta 
- Ajo-ohje  / Saapumisohje työmaalle ja tietylle purkupaikalle 
- Työmaan purkupaikat ja tuloportit 
- Työmaan purku- ja siirtoresurssit 
- Ohje tavarantoimittajalle, Sokos kauppakeskus -työmaan väliva-
rasto 
- Kotiinkutsu välivarastolta Sokos kauppakeskus -työmaalle 
- Järjestyksen ja siisteyden hallinta 
- Logistiikkahinnasto 
 
  
JÄRJESTYS & JÄTTEET  LIITE 2/1 
1 
 
 
JÄRJESTYS & JÄTTEET  LIITE 2/2 
2 
 
 
